



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 117	OGGETTO: Liquidazione 2° SAL per "lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro.
Data 05/06/2015	CIG - 58842962AC

L'anno duemilaquindici, il giorno 05, del mese di Giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- **Che** con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 del 27/12/2013, ed in seguito a sottoscrizione del Disciplinare n. 2929 del 03/06/2014, nell'ambito del Programma 6000 Campanili, promosso dallo stesso Ministero, è stato concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di € **581.747,13** per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
 - **Che** con Determina Sindacale n. 14 del 13/09/2013 è stato nominato R.U.P., l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
 - **Che** con Delibera di Giunta Comunale n.73 del 20/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto;
 - **Visto** il contratto stipulato in data 21/02/2015 n° rep. 474 registrato all'agenzia delle Entrate di Taormina il 23/02/2015 n° 1 serie 1;
 - **Visto** il verbale di consegna lavori in via d'urgenza in data 28/10/2014;
 - **Visto** lo stato avanzamento n° 2 presentato dalla D.L. in data 19/05/2015 per la liquidazione degli importi maturati al 14/05/2015, pari a netti € **101.707,57**;
 - **Visto** il certificato di pagamento n° 2 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € **101.707,57** al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
 - **Vista** la fattura n° 2 del 20/05/2015 prodotta dalla Ditta COSPIN s.r.l. per complessivi € **124.083,24** di cui € **101.707,57** quale Imponibile ed € **22.375,67** per IVA al 22%;
 - **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'ufficio;
 - **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
 - **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
 - **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:
- Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

1) liquidare, per quanto in relazione, la ditta COSPIN s.r.l. la fattura relativa al 1° SAL dell'intervento di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro:

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	COSPIN s.r.l.	2	20/05/2015	Imponibile € 101.707,57 Erario € 22.375,67	
TOTALE				€ 124.083,24	

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **124.083,24** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
Div. IV

COMUNE DI GALLODORO
Proc. n. 258 Est. Pen.
Data - 8 LUG. 2014

Da citare nella risposta:

Cod. intervento: 0225

Al Sindaco del Comune di GALLODORO
(Messina)
pec: protocollogallodoro@pec.it

Oggetto: Primo Programma "6000 Campanili" – Comunicazione di esecutorietà del Disciplinare

Comune di GALLODORO

Importo finanziato € 581 747,13

Disciplinare n. 2929 del 06/03/2014

D.M. di approvazione del Disciplinare n. 3684 del 17/03/2014

Registrato alla Corte dei Conti il 12/06/2014 Reg. 1 Fg. 2506

Con la presente si comunica che il Decreto in oggetto, con il quale è stato approvato il disciplinare stipulato con codesto Comune ed assunto il relativo impegno di spesa, è stato registrato presso gli organi di controllo. Pertanto si comunica che il Disciplinare in oggetto è esecutorio a tutti gli effetti di legge.

A far data dalla presente nota decorrono i termini, come previsto dall'articolo 4 lett.b) e dall'articolo 6 comma 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI

- A. **per la pubblicazione del bando di gara** nella forma prevista dalla procedura adottata da codesto Comune ai sensi del codice degli appalti;
- B. **per la consegna dei lavori**

Le relative comunicazioni dovranno pervenire a questo Ufficio, tramite PEC e sottoscritte digitalmente dal rappresentante di codesto Comune, all'indirizzo dg.edilizia-div4@pec.mit.gov.it inderogabilmente:

- A. la prima entro **45 giorni** dalla data della presente nota. Tale comunicazione dovrà contenere:
 - 1. la **data** ed gli **estremi** di pubblicazione del bando di gara nella forma prevista dalla procedura adottata ai sensi del codice degli appalti;
 - 2. **l'importo a base d'asta**.

Alla comunicazione dovrà essere altresì allegata **copia del bando di gara** nella forma prevista dalla procedura adottata da codesto Comune ai sensi del codice degli appalti, controfirmata digitalmente "per copia conforme".



Corte dei Conti

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 3684 del 17/03/2014, emanato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenuto con posta elettronica certificata (PEC) a questo Ufficio di controllo di legittimità il 09-05-2014, munito del visto di registrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, dell'Ufficio centrale di bilancio presso il suddetto Ministero in data 09-05-2014, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 14324-14/05/2014-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 12/06/2014 **registro n. 1 foglio n.2506.**

Il Magistrato Istruttore

Cons. Giuseppa Maneggio

(Firmato digitalmente)

B la seconda, riguardante la consegna dei lavori, entro i successivi 70 giorni. Tale comunicazione dovrà contenere:

1. Importo contrattuale €
2. Ribasso percentuale offerto%
3. Estremi del contratto n..... del.....
4. Impresa appaltatrice
5. Estremi approvazione contratto (se già approvato)
6. Data del verbale di consegna dei lavori
7. Quadro economico rimodulato secondo il seguente schema:

a - Lavori:

Importo contrattuale	€	
IVA	€	_____
Totale		€ _____

b - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-	€	
-	€	_____
Totale		€ _____

c - economie di gara € _____

TOTALE GENERALE (a + b + c) € 581 747,13

A tale comunicazione dovrà essere allegata copia del verbale di consegna dei lavori controfirmata digitalmente "per copia conforme".

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 6 comma 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la decadenza dal finanziamento.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, il Logo identificativo del Programma "6000 Campanili" dovrà essere inserito sui cartelli dei cantieri ed in ogni altra iniziativa strettamente collegata all'attuazione del programma.

Si richiede infine a codesto Comune di voler inserire sul proprio sito web istituzionale una apposita pagina, consultabile anche dal sito di questo Ministero, contenente una presentazione del progetto ed un aggiornamento periodico (circa ogni mese) della sua attuazione corredato di documentazione fotografica e quant'altro possa essere utile per una migliore comprensione dell'intervento e dei benefici che da esso potranno derivare alla collettività.

Dott. Ing. Corrado Loschiavo

Contatti:
Arch. Caterina Griò - tel. 06.4412.4473

LOSCHIAVO
CORRADO
ANTONIO CARLO
08/07/2014 09:52



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Div. IV

Il Direttore Generale

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;

VISTA la legge 27.12.2013, n. 148, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.12.2013, n. 106303, recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016”;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 31.12.2013, n. 472, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2014 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento del 13.01.2014, n. 218, di attribuzione ai Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'anno 2014;

VISTO il comma 9 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2013, n. 317, registrato in data 13 settembre 2013 al Reg. 9, Fgl. 217 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'A.N.C.I. prot. n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che faranno parte del Primo Programma “6000 Campanili”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2013, n. 355, registrato in data 30 settembre 2013 al Reg. 10, Fgl. 21 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'A.N.C.I. prot. n. 16264 del 25 settembre 2013, pubblicato, unitamente all'Atto aggiuntivo ed alla Convenzione originaria, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013, n. 470, registrato in data 25 febbraio 2014 al Reg. I, Fgl. 1184 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato approvato il Programma degli interventi che accedono

al finanziamento risultati conformi in termini di completezza e regolarità della documentazione e coerenti nei contenuti con le tipologie d'interventi ammissibili, risultando compreso in detto Programma quello proposto dal Comune di GALLODORO (Messina) avente per oggetto "Progetto di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro" per un importo ammesso a finanziamento di € 581.747,13;

VISTO il Disciplinare Prot. n. 2929 in data 06/03/2014 che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO in relazione al suddetto finanziamento, predisposto sulla base dello schema di Disciplinate allegato alla Convenzione prot. n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 sopracitata ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alla Convenzione, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 agosto 2013, n. 317 e dal Comune di GALLODORO con la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18/10/2013 resa esecutiva;

VISTO che detto Disciplinare è stato sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Comune di GALLODORO in data 13/02/2014 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Pec n. opec275.20140213171951.03427.01.2.15@pec.aruba.it del 13/02/2014 e successivamente è stato sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06/03/2014;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTO il DPCM del 15.10.2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 dicembre 2013 al reg. 13, fgl. 284, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali all'Ing. Giovanni Guglielmi;

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 06 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dato atto che il Programma degli interventi tra i quali è inserito quello oggetto del presente decreto è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'esito positivo dei controlli dei competenti organi si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi all'approvazione dei titoli e di assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la legge 14.01.1994 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

ARTICOLO 1

È approvato il Disciplinare prot. n. 2929 in data 3/6/2014 che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO per la realizzazione dell'intervento avente per oggetto "Progetto di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro" per un importo ammesso a finanziamento di € 581.747,13 inserito nel Programma degli interventi approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013, n. 470, in attuazione del Primo Programma "6000 Campanili" di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO 2

E' autorizzato l'impegno della spesa di € 581.747,13 a favore del Comune di GALLODORO, ai sensi del Disciplinare n. 2929 del 3/6/2014, sul capitolo 7543 "Somme da assegnare per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici – Programma "6.000 Campanili" di questo Ministero in conto competenza esercizio finanziario corrente – piano gestionale 1.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI

DISCIPLINARE

TRA:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - rappresentato dal Dott. Ing. Corrado Antonio Carlo Loschiavo - domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CF 97439910585 - Via Nomentana, 2 – Roma.

E

Il Comune di **Gallodoro** (Prov. di Messina) rappresentato dal Sindaco Prof. Filippo Currenti domiciliato per la carica presso il Comune di Gallodoro – C.F. 87000430832 - Piazza Santa Maria, 1.

Premesso:

- che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito nella Legge n° 98 del 09 agosto 2013 destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- che, in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto aggiuntivo alla stessa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l'ANCI, approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I del 9 ottobre 2013, con i quali

sono stati disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma "6000 Campanili":

- che al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante l'iscrizione dell'importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l'anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- che, nell'ambito del primo programma "6000 Campanili", il Comune di Gallodoro (ME) ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento di "**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO**" per l'importo di €. 581.747,13;
- che tale richiesta risulta inserita nell'elenco di quelle ammesse al finanziamento approvato con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data 27.12.2013;
- che è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di Gallodoro;
- che il presente disciplinare è sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 ;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Condizioni generali

Il disciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali (d'ora in poi Ministero) e il Comune di Gallodoro (Me) (d'ora in poi Comune) in relazione al finanziamento relativo all'intervento: di "**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO**" così come individuato nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati dal primo programma "6000 Campanili".

Art. 3 - Importo del finanziamento

1. L'importo del finanziamento concesso è pari ad € 581.747,13.
2. E' a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.
3. Il Comune si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze contabili distinte, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a conservare agli atti la documentazione di spesa.

Art. 4 – Erogazione dei finanziamenti

1. All'atto dell'approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, il Comune stesso provvederà ad inviare il provvedimento di approvazione, contestualmente al Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, direttamente al Ministero dandone informazione all'ANCI.
2. Il contributo finanziario sarà erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al successivo impegno contabile delle stesse, secondo le seguenti modalità:
 - **60%** dell'importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta alla presentazione da parte del Comune del processo verbale di consegna lavori di cui all'articolo 154 del DPR 207/2010, che dovrà avvenire nel termine indicato all'art. 4 lettera b) linea 2) della Convenzione tra Ministero ed ANCI;
 - **35%** entro 60 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate;
 - **saldo 5%** alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del procedimento.
3. I ribassi d'asta o altre economie di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che, redatte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica nell'ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell'intervento.
4. In relazione ad un'eventuale perizia di variante in aumento sarà erogata, su richiesta del Comune, una rata corrispondente al maggiore importo pari alla differenza tra il Quadro Economico rimodulato a seguito di tale perizia ed il precedente risultante dal ribasso d'asta.
5. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dal Ministero a valere sul fondo per il Programma "6000 Campanili", sono a carico del Comune.
6. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Art. 5 – Esecuzione dei lavori

L'intervento oggetto del finanziamento da parte del Programma "6000 Campanili" dovrà essere realizzato in conformità alla proposta presentata e finanziata, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Verifiche

1. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche sull'esecuzione delle opere.

2. Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
3. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 7 – Collaudo

1. I lavori previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il Comune comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto del disciplinare è ultimato e collaudato in ogni sua parte.
3. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune che ne assumerà il relativo eventuale onere con le somme appositamente indicate nel Quadro Economico dell'intervento.

Art. 8 - Condizioni specifiche

Il Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all'esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 9 – Durata del disciplinare

Il disciplinare dura fino alla definizione dei rapporti finanziari con il Comune.

Art. 10 – Rapporti con i terzi

1. Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.
2. Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente disciplinare.

Art. 11 – Accreditamento delle erogazioni

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dall'art. 4 saranno accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina sul c/c di Tesoreria avente il seguente codice IBAN: IT 05 K0100003245514300305433;

Art. 12 - Esecutorietà del disciplinare

Si dichiara espressamente che il presente disciplinare, è vincolante fin da ora per il Comune e diverrà impegnativo per il Ministero solo dopo essere stato approvato e reso esecutivo nei modi di legge ed avrà efficacia successivamente all'impegno dei fondi che ne garantiscono la copertura economica.

Art. 13 – Conservazione degli atti

Il presente disciplinare è sottoscritto dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservato in apposita banca dati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Dott. Ing. Corrado Antonio Carlo Loschiavo

Il Sindaco del Comune di Gallodoro

Prof. Filippo Currenti

REGIONE SICILIANA Comune di GALLODORO
 DETERMINAZIONE SINDACALE AI SENSI DELLA L.R. 6.04.1996, N. 22
 E DELLA L.R. 19.10.1997, N. 39

AREA FUNZ..PROP.TE		FIRMA DEL PROPONENTE
OGGETTO: Nomina dell'arch. Sebastiano La Maestra Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 e succ. mod. e integraz. per il progetto DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO		
Cap. _____ ! ! Competenze ! ! Residui	Somma stanziataL. _____	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario :	Somma già impegnataL. _____	
ATTESTA	Somma disponibileL. _____	
come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____	Data _____	Il Responsabile del Servizio Finanziario _____
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera l della legge regionale 11 dicembre 1191 n. 48), sulla determinazione si esprime parere di cui al seguente prospetto :		
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO _____	Data _____	IL RESPONSABILE _____
Sotto il profilo della legittimità esprime parere :		
IL SEGRETARIO COMUNALE _____	IL SEGRETARIO COMUNALE _____	

ATTESATO DI PUBBLICAZIONE :
 Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, per gg. 15 consecutivi .
 Data _____ IL MESSO COMUNALE _____

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 84 DEL 13 SET. 2013
 PROT. N. 3768 DEL 19 SET. 2013

Viste le Leggi Regionali n. 21/85, n. 10/93, n. 4/96, n. 22/96 e n. 39/97 ;
 Visti i Decreti Legislativi n. 157 e 158 del 17/03/1995 ;
 Visto lo Statuto Comunale ;
 Vista la Legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 ;
 Vista la L.R. n. 44/91 ed il Decreto Leg.vo n. 77/95

IL SINDACO

- **Considerato** che il Comune di Gallodoro intende promuovere un intervento di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano in adesione all'iniziativa Programma 6000 Campanili, di cui all'art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 – SO n. 63 entrata in vigore il 21 agosto 2013;
- **Dato Atto** che occorre predisporre il progetto per i lavori di cui al detto intervento;
- **che** ai sensi dell'art. 10 del dlgs 163/2006 e succ. mod. e integrazioni è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Visto** che Tecnico Comunale responsabile dell'UTC è l'arch. Sebastiano La Maestra che possiede i requisiti per assumere l'incarico di RUP per il progetto in argomento;
- **Vista** la L. 241/1990;
- **Visto** il Dlgs 163/2006;
- **Visto** l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

DETERMINA

per le suesposte premesse :

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 163/2006 e succ. mod. e integrazioni per i lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano l'**arch. Sebastiano La Maestra**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Gallodoro.




IL SINDACO
(prof. Alfio Filippa Currenti)



COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.

N. 73
20.09.2013

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro.
-----------------	--

L'anno **Duemilatredici** il giorno **venti** del mese di **Settembre** alle ore **13.00** sala delle adunanze del Comune, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il **Prof. Filippo Alfio Currenti** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente, presenti e assenti i signori :

COMPONENTI	INCARICO	P	A
PROF. FILIPPO ALFIO CURRENTI	SINDACO	X	
SIGNOR ANTONINO PEDALE	ASSESSORE – VICE SINDACO	X	
DOT.SSA GIOVANNA CACOPARDO	ASSESSORE	X	
SIGNOR GAETANO LUCA	ASSESSORE	X	
SIGNOR OTTAVIO PUZZOLO	ASSESSORE	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell'O. EE. LL.):

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Antonino Lo Monaco**

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere -----

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " " **Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro** ", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Fattone proprio il contenuto formale e sostanziale;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi di legge dai responsabili dei servizi interessati ;

Visto l'art. 35, della Legge 142 / 90, per come recepito in Sicilia dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro " e sostanziale del presente atto;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2°, della Legge Regionale n. 44 / 91 stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE

IL SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO TECNICO

OGGETTO

Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro

Cap. _____ ? Competenze ? Residui

Somma stanziata	(+) L.			
Variazioni in aumento	(+) L.			
Variazioni in diminuzione	(-) L.			
Somme già impegnate	(-) L.			

Somma disponibile L. _____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 13 , della legge regionale 3 dicembre 1991 , n. 44 , che testualmente recita

" Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto "

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____

Data _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 (come recepito con l'art. 1 , comma 1 , lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991 , n. 48 , per come modificato dall'art. 12 , comma 1° della legge regionale 23.12.2000 , n. 30 , che testualmente recita :

" Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata , del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile "

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
_ FAVOREVOLE _

Data _____ Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

Data _____ Il Responsabile

Data della seduta

ordine del giorno numero

DETERMINAZIONE Della GIUNTA COMUNALE

IL VERBALIZZANTE

20.09.2013
ore 13:00

01

QUALIFICAZIONE

DELIBERAZIONE NUMERO

73

IL SINDACO

Premesso che

Premesso :

- Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ance hanno sottoscritto la convenzione che regola i criteri per l'accesso e l'utilizzo delle risorse per gli interventi del Primo Programma "6000 Campanili";
- Che è interesse di questo Ente presentare domanda di contributo finanziario al fine di migliorare la vivibilità del nostro Comune;
- Che le modalità di partecipazione al bando prevedono che le richieste da parte dei Soggetti interessati potranno essere inoltrate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURI della convenzione e dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla stessa, comportando l'ordine cronologico di ricezione delle domande priorità di finanziamento;
- Che da informazioni assunte presso lo stesso Ance, si è appreso che la pubblicazione del suddetto avviso avverrà sulla GURI del 20 settembre 2013 e pertanto è opportuno presentare l'istanza corredata di progetto sin dalle ore 9,00 del giorno successivo, e cioè sabato 21 settembre 2013, al fine di avere maggiori possibilità di finanziamento;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 13/09/2013 con la quale è stato nominato l'arch. Sebastiano La Maestra, responsabile dell'UTC, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 Decreto Legislativo 163/2006 per il progetto di che trattasi;
- Vista la Determina del Responsabile del servizio n. 187 del 13/09/2013 con la quale è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro, all'ing. Francesco Crinò;
- Visto il progetto esecutivo presentato dal progettista che comporta una spesa di € 581.747,13, di cui 405.666,11 per lavori ed € 176.081,02 per somme a disposizione dell'amm.ne;
- Dato Atto che il progetto è incluso del Programma triennale delle OO.PP. 2013-2015 approvato con Delibera di GC n. 66 del 14/08/2013;
- Visto il parere tecnico del 19/09/2013 espresso dal RUP;
- Visto il verbale di validazione del progetto redatto in data 19/09/2013;
- Vista la Determina del Responsabile del servizio n. 188 del 13/09/2013;
- Ritenuto che il progetto merita approvazione in linea amministrativa;
- Vista la L.R. 12/2011 il reg. 207/2010 e il D.Leg.vo 163/2006;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE

per le suesposte premesse:

- 1) di approvare il progetto esecutivo di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro, che comporta una spesa complessiva di € 581.747,13 di cui € 405.666,11 per lavori ed € 176.081,02 per somme a disposizione dell'amm.ne, con il seguente quadro economico:



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

*Progetto di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica
del centro urbano di Gallodoro*

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di settembre in Gallodoro, il sottoscritto, arch. Sebastiano La Maestra, Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il progetto suindicato dell'importo di € 581.747,13 redatto dall'ing. Francesco Crinò; In contraddittorio con il su citato progettista ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, ha proceduto alla verifica di conformità del progetto esecutivo in titolo alla normativa vigente.

Sono state effettuate le seguenti verifiche:


- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione;
- b) conformità del progetto al progetto definitivo;
- c) conformità del progetto alla normativa vigente;
- d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- g) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- i) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- j) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gallodoro, 19/09/2013

Il Progettista



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(arch. Sebastiano LA MAESTRA)

Lavori a misura	€ 405.666,11	€ 405.666,11
Oneri sicurezza	€ 12.169,98	
Importo oneri soggetti a ribasso	€ 393.496,13	
Somme a disposizione		
Allacciamenti alla rete	€ 10.000,00	
Imprevisti (4,91%)	€ 19.912,25	
Spese tecniche		
Progettazione esecutiva	€ 3.000,00	
Direzione lavori	€ 21.326,13	
Sicurezza fase esecuzione	€ 15.418,22	
Competenze Rup	€ 2.002,78	
Oneri gara	€ 8.000,00	
IVA ed altre imposte	€ 96.421,64	
	<u>€ 176.081,02</u>	<u>€ 176.081,02</u>
		<u>€ 581.747,13</u>

2) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 12, 2° comma, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n° 44 stante l'urgenza.



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comunegallodoro.com
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

OGGETTO:

Progetto di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica
del centro urbano di Gallodoro

PARERE TECNICO

Visto il progetto esecutivo redatto dall'ing. Francesco Crinò, ai sensi della L.R. 12/2012 e succ. mod. e integraz, relativo all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di €. 581.747,13 così ripartite:

Lavori a misura	€ 405.666,11	€ 405.666,11
Oneri sicurezza	€ 12.169,98	
Importo oneri soggetti a ribasso	€ 393.496,13	
Somme a disposizione		
Allacciamenti alla rete	€ 10.000,00	
Imprevisti (4,91%)	€ 19.912,25	
Spese tecniche		
Progettazione esecutiva	€ 3.000,00	
Direzione lavori	€ 21.326,13	
Sicurezza fase esecuzione	€ 15.418,22	
Competenze Rup	€ 2.002,78	
Oneri gara	€ 8.000,00	
IVA ed altre imposte	€ 96.421,64	
	€ 176.081,02	€ 176.081,02
		€ 581.747,13

Il progetto prevede i seguenti elaborati:

RELAZIONI	
1.1	Relazione generale del progetto esecutivo
1.2	Relazione specialistica: materiali utilizzati
1.3	Elaborato fotografico

ELABORATI GRAFICI:

2.1	Cartografie individuazione area intervento	scale	varie
2.2	Planimetria individuazione interventi	1:500	
2.3	Planimetria Impianti		
2.4	Particolari costruttivi		
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI			
3	Relazione Generale -Programma di Manutenzione - Manuale di Manutenzione - Manuale d'uso		
SICUREZZA			
4.1	Piano di sicurezza e coordinamento-diagramma di Gantt		
4.2	Fascicolo dell'Opera		
4.3	Calcolo dell'Incidenza Percentuale della Quantità di Mano d'Opera per Categoria di Lavorazione e dell'Incidenza della Sicurezza – costi sicurezza		
ELABORATI ECONOMICI			
5.1	Analisi dei prezzi		
5.2	Elenco dei prezzi		
5.3	Computo metrico estimativo		
5.4	Quadro economico		
5.5	Schema di Contratto		
5.6	Capitolato Speciale d'Appalto		
5.7	Cronoprogramma Lavori		
5.8	Competenze Tecniche		

rilevato :

- che i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono desunti dal vigente prezzario regionale e quelli non previsti in detto prezzario sono ricavati da analisi e quindi possono considerarsi congrui;
- che le somme per gli imprevisti sono contenute nei limiti indispensabili;
- che l'I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti;
- che il progetto tecnico esecutivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- che le competenze professionali di progettazione e direzione dei lavori sono state calcolate in base alle tariffe vigenti;
- che il progetto è conforme urbanisticamente;

visto il parere sanitario rilasciato il 19/09/2013 con provvedimento n. 599/13T;

considerato :

- che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali;
- che la valutazione delle spese appare congrua;
- che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

2.1	Cartografie individuazione area intervento	scale varie
2.2	Planimetria individuazione interventi	1:500
2.3	Planimetria Impianti	
2.4	Particolari costruttivi	
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI		
3	Relazione Generale -Programma di Manutenzione - Manuale di Manutenzione - Manuale d'uso	
SICUREZZA		
4.1	Piano di sicurezza e coordinamento-diagramma di Gantt	
4.2	Fascicolo dell'Opera	
4.3	Calcolo dell'Incidenza Percentuale della Quantità di Mano d'Opera per Categoria di Lavorazione e dell'Incidenza della Sicurezza – costi sicurezza	
ELABORATI ECONOMICI		
5.1	Analisi dei prezzi	
5.2	Elenco dei prezzi	
5.3	Computo metrico estimativo	
5.4	Quadro economico	
5.5	Schema di Contratto	
5.6	Capitolato Speciale d'Appalto	
5.7	Cronoprogramma Lavori	
5.8	Competenze Tecniche	

rilevato :

- che i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono desunti dal vigente prezzario regionale e quelli non previsti in detto prezzario sono ricavati da analisi e quindi possono considerarsi congrui;
- che le somme per gli imprevisti sono contenute nei limiti indispensabili;
- che l'I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti;
- che il progetto tecnico esecutivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- che le competenze professionali di progettazione e direzione dei lavori sono state calcolate in base alle tariffe vigenti;
- che il progetto è conforme urbanisticamente;

visto il parere sanitario rilasciato il 19/09/2013 con provvedimento n. 599/13T;

considerato :

- che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali;
- che la valutazione delle spese appare congrua;
- che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

accertato ed attestato :

- che il progetto in relazione al livello esecutivo è stato redatto in conformità alla vigente normativa sui LL.PP. LR 12/2011, ed alle norme contenute nel D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod.;

tutto ciò esaminato, accertato ed attestato,

Il sottoscritto Arch. Sebastiano La Maestra, responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Gallodoro, RUP nominato con Determina Sindacale n. 14 del 13/09/2013, esprime parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo in esame.

Gallodoro li 19/09/2013



IL RUP

(Arch. Sebastiano La Maestra)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO GALLODORO

Importo esecuzione delle lavorazioni, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

A misura		
Progetto Originario	€	405.666,11
A corpo		
In economia		
Totale	€	405.666,11

Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Progetto Originario	€	12.169,98
---------------------	---	-----------

Importo esecuzione dei lavori soggetto a ribasso è pertanto

Progetto Originario	€	393.496,13
---------------------	---	------------

Importo a disposizione della stazione appaltante per

Lavori in economia ristrutturazione opere di presa. Iva compresa

Rilievi, accertamenti e indagini (Rilievo Topografico e Indagini geotecniche)	€	-	Studio geologico ed indagini	€	-
---	---	---	------------------------------	---	---

Collegamenti alle reti di pubblici servizi

€	10.000,00
---	-----------

Imprevisti ed arrotondamenti

4,91 %

€	19.912,25
---	-----------

Accantonamento di cui all'art.26, c.4, Legge n°109/94

0,00 %

€	-
---	---

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera contabilità, assicurazione dei dipendenti, competenze per il Responsabile del Procedimento e dei Collaboratori al R. U. P.

€	41.747,13
---	-----------

prog preliminare		
prog definitiva	€	3.000,00
prog esecutiva		
direzione lavori	€	21.326,13
Resp e coordinamento sicurezza in fase di direzione	€	15.418,22
rup	€	2.002,78

Spese pubblicità

€	8.000,00
---	----------

€	8.000,00
---	----------

I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse e Visti Ordini professionali)

€	96.421,64
---	-----------

IVA al 21% sui lavori	€	85.189,88
Iva su competenze		8346,31
Vidim competenze		961,81
Cassa previdenza		1923,63

Spese per contenzioso

Sommano


€	176.081,02
---	------------

Totale Complessivo	€	581.747,13
--------------------	---	------------

Letto e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Pizzolo Ottavio



SINDACO

Prof. Filippo Alfio Currenti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta . R. n. 48/1991. la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 , comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li 07.10.2013 R.P.N. _____

Dal 22.09.2013 al 06.10.2013

IL MESSO

Sig. Ardizzone Mario



Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44:

è stata affissa all'albo dal 22.09.2013

sarà per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11,comma1)

con lettera n. _____ del _____

è stata trasmessa al Capigruppo consiliare (art. 15, commi 3 e 4)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Lo Monaco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENTA ESECUTIVA :

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

b) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L.R. 44/1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge

c) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44

e) in quanto , a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*), della medesima legge

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*) Cancellare ciò che non interessa

Li _____

L'ADDETTO

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: **IL SINDACO**

La presente deliberazione è stata trasmessa , per l'esecuzione All'ufficio _____

li _____

In esecuzione della presente deliberazione , sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di € _____

Li _____ **IL RAGIONIERE**

REGIONE SICILIA
Comune di GALLODORO (ME)

LAVORI di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro. **CUP G51B14000260001, CIG 58842962AC.**

IMPRESA: COSPIN s.r.l., P.IVA 04712420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40;

CONTRATTO in corso di stipula.

Importo dei lavori	€uro 405.666,11
Oneri Sicurezza 2,999999 %	€uro 12.169,98
Incidenza Manodopera 24,75573 %	€uro 100.424,97
Importo a base d'asta dei lavori	€uro 293.071,16
Ribasso d'asta 12,3845 %	€uro <u>36.295,40</u>
Importo netto dei lavori	€uro 256.775,76
Importo di contratto compreso oneri Sic. e Man.	€uro 369.370,71

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA (in via d'urgenza sotto le riserve di legge)
(artt. 153 e 154 del Regolamento n. 207/2010 -- artt. 129 e 130 del Regolamento n.
554/1999)

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 28 (ventotto) del mese di Ottobre:

- Vista la nota prot. n. 4026 del .28/10/2014 con la quale il responsabile del procedimento autorizzava la consegna dei lavori;
- Visti gli articoli 153 e 154 del Regolamento n. 207/2010 (artt. 129 e 130 Regolamento n. 554/1999);

il sottoscritto Ing. Francesco Crinò, direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all'Impresa appaltatrice per le vie brevi, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza degli intervenuti:

1) Pinzone Vecchio Costantino Antonio legale rappresentante dell'impresa COSPIN s.r.l.;
3) Arch. Sebastiano La Maestra (Responsabile Unico del Procedimento)
ha proceduto alla consegna in via d'urgenza dei lavori medesimi ai sensi dell'articolo 153, comma 4 del Regolamento n. 207/2010 (art. 129, comma 4 Regolamento n. 554/1999).
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori:


- ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha illustrato i lavori da eseguirsi;
- ha eseguito accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni;
- ha indicato le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori;
- ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato speciale reggente l'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune;
- ha dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, l'Impresa dovrà intraprendere immediatamente i lavori secondo cronoprogramma allegato al progetto. Il Signor Pinzone Vecchio Costantino Antonio (appaltatore) nella qualità summenzionata, dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna in via d'urgenza dei lavori in epigrafe che, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto dovranno essere iniziati non oltre 15 (quindici) giorni e secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto dovranno essere compiuti in n. 270 giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, per cui l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 25/07/2015.


Resta, altresì, stabilito che il pagamento della prima rata d'acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipula e la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e che nell'ipotesi di mancata stipula, il sottoscritto direttore dei lavori, per rimborsare le spese sostenute, terrà conto soltanto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.


L'Impresa appaltatrice


COSPIN S.r.l.
Amministratore Unico

Il direttore dei lavori



Visto: Il responsabile del procedimento


IL R.U.P.
Arch. Sebastiano La Maestra

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 1
1	1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med	m ³	42,000	10,33	433,86
2	1.1.7.2	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med	m ³	42,00	20,00	840,00
3	1.2.2	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto	m ³	42,00	4,53	190,26
4	1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m ³	36,000	3,10	111,60
5	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimenta	m	600,00	3,78	2.268,00
6	13.8	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m ³	13,500	22,30	301,05
7	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm ² , spessore pareti 15 cm, escluso lo	cad.	15,000	123,30	1.849,50
8	18.2.3.4	Fornitura e posa in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo rastremato, ricavato, mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati	cad.	8,00	618,20	4.945,60
9	8.7.6	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm ² (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il	m	300,00	6,16	1.848,00
10	18.8.1.2	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato	m	300,00	10,20	3.060,00
11	2.4.2	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum				

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO			15.847,87	
		m ²	455,694	92,70	42.242,83	
1221.1.15		Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il				
		m ²	145,150	7,41	1.075,56	
133.1.1.7		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin				
		m ³	19,165	133,10	2.550,86	
143.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich				
		kg	216,74	2,04	442,15	
157.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat				
		kg	800,00	3,09	2.472,00	
167.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o				
		kg	800,00	2,59	2.072,00	
17/AP.1		Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo e spessore (massicciata in pietrame locale, basolato lavico o arenario, mattonelle di asfalto scalini in pietra lavica o cemento ecc.)eseguito a mano, m				
		m ²	151,10	22,00	3.324,20	
18/AP.13		Sovraprezzo scavi all'articolo 1.1.7 -1.1.8 per gli oneri derivanti dalla maggiore presenza di sottoservizi e allacci trasversali, intendendosi compensato nel sovrapprezzo ogni intervento di modifc				
		m ³	63,00	12,67	798,21	
19/AP.9		Fornitura e collocazione di LASTRE in pietra segata, a tinta calda chiara tipo Taormina, a scelta della D.L., con le superfici a vista lavorate a puntillo. Di dimensioni comprese fra cm. 100*35 (o sot				
		m ²	61,10	120,13	7.339,94	
		Totale			78.165,62	
201.1.7.1		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med				
		m ³	21,000	10,33	216,93	
211.1.7.2		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in				
		A RIPORTARE			78.382,55	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO				78.382,55
		mancanza di questo, dall'orlo med	m ³	21,00	20,00	420,00
22	1.2.2	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto	m ³	21,00	4,53	95,13
23	1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m ³	18,000	3,10	55,80
24	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimenta	m	360,00	3,78	1.360,80
25	1.3.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m ³	6,750	22,30	150,53
26	1.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo	cad.	10,000	123,30	1.233,00
27	1.8.7.5	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e co	cad.	22,00	45,20	994,40
28	1.8.1.2	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguento con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato	m	130,00	10,20	1.326,00
29	1.4.2	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum	m ²	51,000	92,70	4.727,70
30	1.1.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il	m ²	115,400	7,41	855,11
31	1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m ³	15,450	133,10	2.056,40
32	1.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a				
		A RIPORTARE				91.657,42

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			91.657,42	
		fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche	kg	175,54	2,04	358,10
33	6.2.10.3	Fornitura e collocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nell	m	223,100	116,00	25.879,60
34	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munit	kg	525,000	3,96	2.079,00
35	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat	kg	2.394,09	3,09	7.397,74
36	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o	kg	2.394,09	2,59	6.200,69
37	AP.1	Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo e spessore (massicciata in pietrame locale, basolato lavico o arenario, mattonelle di asfalto scalini in pietra lavica o cemento ecc.)eseguito a mano, m	m ²	88,00	22,00	1.936,00
38	AP.13	Sovraprezzo scavi all'articolo 1.1.7 -1.1.8 per gli oneri derivanti dalla maggiore presenza di sottoservizi e allacci trasversali, intendendosi compensato nel sovrapprezzo ogni intervento di modific	m ³	31,50	12,67	399,11
39	AP.15	Demolizione e rimozione panchine esistenti, compreso nel prezzo il carico del materiale demolito ed il trasporto dello stesso a discarica autorizzata.	cad	4,00	253,74	1.014,96
40	AP.9	Fornitura e collocazione di LASTRE in pietra segata, a tinta calda chiara tipo Taormina, a scelta della D.L., con le superfici a vista lavorate a puntillo. Di dimensioni comprese fra cm. 100*35 (o sot	m ²	73,67	120,13	8.849,98
41	NP.02 (3.2.3)	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m ²	56,015	19,70	1.103,50
42	NP.03 (21.1.11)	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m ²	38,669	10,50	406,02
		A RIPORTARE			147.282,12	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 5
		RIPORTO			147.282,12	
43	NP.04 (21.1.12)	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura.- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.	m ²	76,377	3,49	266,56
44	NP.05 (3.1.3.5)	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4	m ³	13,588	146,40	1.989,28
45	NP.06 (3.2.1.2)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,	kg	543,520	1,64	891,37
46	NP.07 (23.1.1.1.1)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	m ²	462,000	7,11	3.284,82
47	NP.08 (23.1.1.3)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.	m ²	73,000	3,25	237,25
48	NP.09 (23.1.1.13)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio	m ²	111,900	22,20	2.484,18
49	NP.14	Demolizione di cordolatura esistente in calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto esegui	m ³	22,649	176,76	4.003,44
50	NP.15	Interventi di potatura, taglio e rimozione albero, compresa nel prezzo l'asportazione della radice, la raccolta del materiale ligneo ed il trasporto a rifiuto a discarica autorizzata, eseguito con qua	cad	2,00	1.476,34	2.952,68
51	NP.16	Realizzazione di cordolo stradale dalle dimensioni medie di 0.30x0.25 con la realizzazione di gocciolatoio esterno con spessore minimo di cm 2.5.Lo stesso dovrà essere realizzato con la posa dio n. 4	m	153,65	38,07	5.849,46
52	NP.17	Realizzazione di pilastro in cemento con le seguenti dimensioni:altezza 1.05; base 0.30*0.35; testata 0.22*0.27, il tutto con l'utilizzo di cs dosato a 300Kg e l'impiego di armatura, dritto diam 14	cad	54,00	372,64	20.122,56
53	NP.18	Demolizioni pilastri esistenti con l'onere del carico dei materiali per il trasporto presso centro di recupero o smaltimento	cad	18,00	61,20	1.101,60

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
--------------	---------------------------	---	-----------	--------------------	--------------------------

RIPORTO

190.465,32

Totale

112.299,70

190.465,32

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	C	190.465,32	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	C	5.443,75	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	C	47.150,78	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	C	137.870,79	137.870,79
L. r basso d'asta del 12,3845% su C 137.870,79	C		17.074,61
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	C		120.796,19
Importo Oneri di sicurezza e inc. manodopera inclusi nei lavori	C		52.594,53
Lavori a misura al netto (incluso oneri sicurezza e manodopera)	C		173.390,71
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	C		173.390,71

GALLODORO (ME) li' 19/05/2015

Il Direttore dei lavori
Ing. Francesco Crimi

Il Responsabile del procedimento
Arch. Sebastiano La Maestra



COMUNE DI GALLODORO (ME)

Provincia MESSINA

COMUNE DI GALLODORO

19 MAG 2015

OGGETTO: LAVORI di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro.

CUP G51B14000260001, CIG 58842962AC.

IMPRESA: COSPIN s.r.l. P.IVA 04712420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40;

CONTRATTO stipulato a Gallodoro il 21/02/2015 n. di rep. 474 registrato all'agenzia delle entrate di Taormina (ME) il 23/02/2015 n. I serie I.

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 09/04/2015 registrato all'agenzia delle entrate di Giarre (CT) il 10/04/2015 n. di rep. 346 serie 3.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di	€	101.707,57
Per I.V.A. 22%	€	22.375,67
Importo da pagare	€	124.083,24

CERTIFICATI			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
Spediti precedentemente			Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 369.370,71 al netto del ribasso d'asta del 12,3845 % e atto di sottomissione per la somma di € 18.259,61. Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 173.390,71, cioè:		
N°	Data	Importo			
1	30/03/2015	70.816,19	Per lavori e somministrazione	120.796,19	
			Per materiali giacenti in cantiere		
			Per lavori in economia		
			Per anticipazioni		
			Sommano €.	120.796,19	
			Per oneri afferenti la sicurezza e inc. manodopera	52.594,53	
			Sommano €.	173.390,71	173.390,71
			da cui detraendo :		
			La ritenuta del 0,50% per infortuni	866,95	
			L'ammontare dei certificati precedenti	70.816,19	
			Totale deduzioni €.	71.683,14	71.683,14
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	101.707,57	

Totale € 70.816,19

Certifica che ai termini dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 101.707,57, d'consi euro centounomilasettecentosette/57.

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL CATANIA n. 020739250 dal 10/11/2014 al 31/08/2015.

Il Direttore dei Lavori



GALLODORO (ME)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 01H1U


Da: IT06044690961 a: UFK61X

Formato: SDI11

E-mail: fatturapa@ewitness.eu

Mittente: COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE
 Partita IVA: IT04712420878
 Codice fiscale: 04712420878
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: CORSO SICILIA - 95100 - CATANIA (CT) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
 Numero di iscrizione: 314010
 Capitale sociale: 50000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0957153679
 Fax: 0957153679
 E-mail: cospinr@gmail.com

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT



FATTURA NR. 000002-2015 DEL 20/05/2015

Importo totale documento: 124.083,24 (EUR)
 Importo da pagare: 124.083,24 (EUR)
 Causale: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO (ME) SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N. 633/72	1.00	101.707,57	101.707,57	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	474	21/02/2015	G51B14000260001	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
22.00%	101.707,57	22.375,67

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	124.083,24	BANCA NUOVA SPA	IT91P0513216900814570244911



Catania, lì 28.10.2014

Spett.le
Comune di Gallodoro

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO.
CUP: G51B14000260001;
CIG: 58842962AC;

*** **

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento all'appalto in oggetto il sottoscritto Antonio Pinzone Vecchio Costantino, nato a Santa Domenica Vittoria (ME) il 03/12/1961, Codice Fiscale: PNZNTN61T03I184L, residente a Catania (CT) in Via Guerrera, n.26, in qualità di Legale Rappresentante della Cospin S.r.l. Unipersonale, con sede in Catania (CT), Corso Sicilia, 40, avente C.F. e Partita Iva: 04712420878, Numero REA: CT - 314010, quale assegnataria dei lavori, dichiara ed accetta, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n.136, ove ritenuta applicabile allo stesso contratto, di assumere ogni obbligazione prevista dalla legge ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiara altresì, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c., di prendere atto ed accettare che, come previsto dall'art.3 comma 8 della L. 136/10, l'inosservanza di tali norme costituisce causa di revoca ai sensi del regolamento di assegnazione dei lavori.

Il Sottoscritto comunica pertanto che gli estremi identificativi dei conti correnti bancari, accesi presso banche, ed utilizzati, anche non in via esclusiva dalla COSPIN SRL per movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, sono quelli di seguito riportati: -

-BANCA NUOVA S.P.A. – AGENZIA DI CATANIA (CT) - CODICE IBAN:

IT 91 P 05132 16900 814570244911

- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.– AGENZIA DI RANDAZZO (CT) - CODICE IBAN:

IT 96 N 01030 84160 000001175377

L'eventuale modifica degli Istituti prescelti delle modalità di pagamento Vi verranno comunicate esclusivamente per iscritto.



COSPIN S.r.l.Unipersonale

Comunica, infine, che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono i seguenti:

1. Antonio Pinzone Vecchio Costantino, nato a Santa Domenica Vittoria (ME) il 03/12/1961, Codice Fiscale: PNZNTN61T03I184L, residente a Catania (CT) in Via Guerrera n. 26 ;.

Con osservanza.

Cospin Srl Unipersonale
Corso Sicilia, 40 - 95131 CATANIA
Telefax: 095-7153679
e-mail: cospinsrl@gmail.com - pec: cospin@pec.it
Partita IVA 04712420878

17/04/2012 13:12:2022
11/04/2012 9,70

AS 0906620



REPVBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RANDAZZO

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 0906620

DI
PIETRO VECCHIO CRISTIANO
ANTONIO

Handwritten signature or initials.

PIETRO VECCHIO CRISTIANO

Cognome ANTONIO

Nome PIETRO

nato il 02/11/1961

(atto n. SANTA MARINA JUDICIA (AC))
a. ITALIANA

Cittadinanza RANDAZZO (CI)

Residenza VITTORIO VENETO 30

Via. STATO LIBERO

Stato civile IMPREGIATO

Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI CALANTI

Statura 179

Capelli

Occhi

Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare *Antonio Pietro Vecchio Cristiano*
RANDAZZO 26-04-2012

D'ORDINE DEL SINDACO
S. (Sette)

Impronta del dito indice sinistro

C.F.: PNZ NTN 61T 031 184 L

[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività dell'Autorità](#) [Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[schede](#) | [Elenco CIG acquisiti](#) | [Lista CIG/CUP da integrare](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)

Utente: **La Maestra Sebastiano** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI GIARDINI NAXOS COMUNE DI GALLODORO

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [58842962AC]

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI GALLODORO
Codice Fiscale Amministrazione Competente	87000430832
ID Stazione Appaltante	EE0535C0-CA8F-4235-A8BE-9373DD886D86
Denominazione SA	COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA
RUP che ha in gestione la Gara	LMSSST62C07A028I

Numero Gara	5712432 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro
Data Creazione	05/08/2014
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass	NO

[Modifica Gara](#) | [Aggiungi lotto](#) | [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [58842962AC]

Oggetto	Riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 405.666,11
di cui per attuazione della sicurezza	€ 12.169,980
Importo contributo per il partecipante	€ 0,00

Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti
Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV 45262600-7 Lavori specializzati di costruzione vari
Scelta del contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Oggetto principale del contratto Lavori
Contratto escluso No
Esclusione ai sensi dell'articolo
Categoria Prevalente ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Triennio anno inizio
Triennio anno fine
Progressivo nell'ambito del triennio
Cui assegnato dal sistema
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT) 083031
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)
L'appalto prevede ripetizioni No
Ripetizione di precedente contratto No
CIG contratto originario
L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? Si
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili • OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

COMUNE DI GALLODORO

Prot. n. 52/18 C.C. Eco.

17 APR. 2015



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 30/03/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34938907	del	09/04/2015
Riferimento	4026	del	28/10/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151923688837	

Spett.le COSPIN SRL
cospin@pec.it

Spett.le COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO
COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1
protocollogalldoro@pec.it

Impresa	COSPIN SRL				
Sede legale	CORSO SICILIA 40 95131 CATANIA (CT)				
Sede operativa/Ind attività	CORSO SICILIA 40 95131 CATANIA (CT)				
Codice Fiscale	04712420878	e-mail	cospinr@gmail.com	e-mail PEC	cospin@pec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	87000430832 - COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1 PIAZZA S. MARIA 1 98030 GALLODORO (ME) e-mail: info@comunegalldoro.com e-mail PEC: protocollogalldoro@pec.it				
Oggetto dell'appalto	RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI GALLODORO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CATANIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18542810
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/04/2015	
Il responsabile del procedimento PARRINO GIUSEPPE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MESSINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4806206125
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/04/2015	
Il responsabile del procedimento SANTAMARIA ANTONINO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI MESSINA - ME	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 12989
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/04/2015	
Cantiere: PIAZZA S. MARIA 1, 98030 GALLODORO (ME)	
Il responsabile del procedimento PETRAROLI GUIDO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 16/04/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LUPO' GIUSEPPE

