
REGIONE SICILIA 
Comune di GALLODORO (ME) 

LAVORI di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urhano 
di Gallodoro. CUP G51 B14000260001, CIC 58842962AC. 

IMPRLSA: COSPIN s.r.l., P.IVA 04712420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40; 

CONTRATTO in corso di stipula. 

Importo dei lavori Euro 405.666, Il 
Oneri Sicurezza 2,999999 % Euro 12.169,98 
Incidenza Manodopera 24,75573 % Euro 100.424,97 
Importo a base d'asta dei lavori Euro 293.071,16 
Rihasso d'asta 12,3845 IYtl Euro 36.295,40 
Importo netto dei lavori Euro 256.775,76 
Irnporto di contratto compreso oneri Sic. e Man. Euro 369.370,71 

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA (in via d'urgenza sotto le riserve di legge) 
(artt. 153 e 154 del Regolamento n. 207/20 IO· artt. 129 e 130 del Regolamento n. 

554/1999) 
L'anno 2014 (ducmilaquattordici) il giorno 28 (ventotto) del mese di Ottobre: 

- Vista la nota prot. n. 4026 del .28/1 0/20 14 con la quale il responsabile del procedimento 
autorizzava la consegna dei lavori; 

- Visti gli articoli 153 e \54 del Regolamento n. 207/2010 (artt. 129 e 130 Regolamento n. 
)54/1999); 

il souoscritto Ing. Francesco Crinò, direttore dei lavori, previo avviso trasmesso
 
all'I mprcsa appaltatrice per le vie brevi, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi
 
lavori cd alla presenza degli intervenuti:
 
l) Pinzone Vecchio Costantino Antonio legale rappresentante dell'impresa COSPIN s.r.l.;
 
3) Arch. Sebastiano La Maestra (Responsabile Unico del Procedimento)
 
ha proceduto alla consegna in via d'urgenza dei lavori medesimi ai sensi dell'articolo 153,
 

comma 4 dci Regolamento n. 207/2010 (art. 129, comma 4 Regolamento n. 554/19(9).
 
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto
 
direttore dei lavori:
 
- ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e
 

circostanze locali; 
- ha illustrato i lavori da eseguirsi; 
- ha eseguito accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; 
- ha indicato le aree, le cave, i local i ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la 

esecuzione dei lavori; 
- ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del 

Capitolato speciale reggente l'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, 
specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, 
aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune; 

- ha dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è Iihera da persone e cose e, in 
ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. 



Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata sotto 
le riserve di legge, ai sensi dell'art. 153 comma 4 dci D.P.R. 207/2010 e s.m.i, l'Impresa 
dovrà intraprendere immediatamente i lavori secondo cronoprogramma allegato al progetto. 
Il Signor Pinzonc Vecchio Costantino Antonio (appaltatore) nella qualità summenzionata, 
dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi 
obbl ighi e di accettare con i l presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna in 
via d'urgenza dei lavori in epigrafe che, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato 
speciale d'appalto dovranno essere iniziati non oltre 15 (quindici) giorni e secondo quanto 
stabi Iilo dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto dovranno essere compiuti in n. 270 
giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, per cui l'ultimazione dei lavori 
stessi dovrà avvenire entro il giorno 25/07/2015. 
Resta, altresì, stabilito che il pagamento della prima rata d'acconto non potrà essere 
effettuato se non dopo la stipula e la registrazione del contratto riguardante il presente 
appalto e che nell' ipotesi di mancata stipula, il sottoscritto direttore dei lavori, per 
rimborsare le spese sostenute, terrà conto soltanto di quanto predisposto o somministrato 
dall'appaltatore. 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
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